
Préparation 

lot 1 : échafaudages / maçonnerie

échafaudages / installations de chantier       montage démontage

restauration élévations briques

restauration des souches de cheminée

réfection des glacis-enduits

débouchage soupiraux

dépose des plafonds et purge des élévations  R+3

reprise des plafonds et élévations R+3

mise en œuvre drain

lot 2 : charpente

restauration de la charpente bois

reprise des planchers haut du R+3

lot 3 : couverture

couverture tuile flamande dépose          pose

couvrement zinc dépose   pose

chéneaux, descentes EP

lot 4 : menuiserie bois / métal

restauration menuiseries dépose atelier   pose

remplacement menuiseries dépose   pose

barreaudage soupiraux

lot 5 : peinture 

plafonds et élévations R+3

menuiseries neuves et restaurées

ébrasements

barreaudage soupiraux

LIVRAISON

PLANNING PREVISIONNEL - DCE - Mars 2018

Pavillon central PCMH03 - Restauration des élévations et des couvertures

Eugène Architectes du Patrimoine - Equilibre structures - Cabinet Philippe Votruba 

mois 6 mois 7 mois 9

BASE - Edicule Ouest

mois 1 mois 3 mois 4 mois 5mois 2 mois 8



Préparation 

lot 1 : échafaudages / maçonnerie

échafaudages / installations de chantier       montage démontage

restauration élévations briques

restauration des souches de cheminée

réfection des glacis-enduits

débouchage soupiraux

dépose des plafonds et purge des élévations R+3

reprise des plafonds et élévations  R+3

lot 2 : charpente

restauration de la charpente bois

Reprise des planchers haut du R+3

lot 3 : couverture

couverture tuile flamande dépose          pose

couvrement zinc dépose   pose

chéneaux, descentes EP

lot 4 : menuiserie bois / métal

restauration menuiseries dépose atelier   pose

remplacement menuiseries dépose   pose

barreaudage soupiraux

lot 5 : peinture 

plafonds et élévations R+3

menuiseries neuves et restaurées

ébrasements

barreaudage soupiraux

LIVRAISON

mois 7 mois 8 mois 9mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6

BASE - Edicule Est


