PLANNING PREVISIONNEL - DCE - Mars 2018

Pavillon central PCMHO3 - Restauration des élévations et des couvertures

Eugéne Architectes du Patrimoine - Equilibre structures - Cabinet Philippe Votruba
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BASE - Edicule Ouest

)

Préparation

lot 1: échafaudages [ magonnerie

échafaudages / installations de chantier

restauration élévations briques

restauration des souches de cheminée

réfection des glacis-enduits

débouchage soupiraux

dépose des plafonds et purge des élévations R+3

reprise des plafonds et élévations R+3

mise en ceuvre drain

lot 2: charpente

restauration de la charpente bois

reprise des planchers haut du R+3

lot 3: couverture ® ®
couverture tuile flamande
couvrement zinc
chéneaux, descentes EP

lot 4 : menuiserie bois [ métal °

restauration menuiseries

atelier

remplacement menuiseries

dépose
ose

barreaudage soupiraux

lot 5: peinture

plafonds et élévations R+3

menuiseries neuves et restaurées

ébrasements

barreaudage soupiraux

LIVRAISON




mois 1

mois 2

mois 3

mois 4

mois 5

mois 6

mois 7

mois 8

mois 9

BASE - Edicule Est

Préparation

lot 1: échafaudages [ maconnerie

échafaudages / installations de chantier

restauration élévations briques

restauration des souches de cheminée

réfection des glacis-enduits

débouchage soupiraux

dépose des plafonds et purge des élévations R+3

reprise des plafonds et élévations R+3

lot 2: charpente

restauration de la charpente bois

Reprise des planchers haut du R+3

lot 3: couverture

couverture tuile flamande

couvrement zinc

chéneaux, descentes EP

lot 4 : menuiserie bois [ métal

restauration menuiseries

atelier

remplacement menuiseries

ose

barreaudage soupiraux

lot5: peinture

plafonds et élévations R+3

menuiseries neuves et restaurées

ébrasements

barreaudage soupiraux

LIVRAISON
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