PLANNING PREVISIONNEL - DCE - Mars 2018

Pavillon central PCMHO03 - Restauration des élévations et des couvertures - Option

Eugene Architectes du Patrimoine - Equilibre structures - Cabinet Philippe Votruba

mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8
OPTION - Aile Ouest 4 ®
Préparation -
lot 1: échafaudages [ magconnerie ® ®

échafaudages / installations de chantier

restauration des souches de cheminée

dépose des plafonds et purge des élévations R+3

reprise des plafonds et élévations R+3

lot 2: charpente

restauration de la charpente bois

reprise des planchers haut du R+3

lot 3: couverture

couverture tuile flamande

chéneaux, descentes EP

lot 5: peinture

Plafonds et élévations R+3

LIVRAISON




