
Préparation 

lot 1 : échafaudages / maçonnerie

échafaudages / installations de chantier       montage démontage

restauration des souches de cheminée

dépose des plafonds et purge des élévations R+3

reprise des plafonds et élévations R+3

lot 2 : charpente

restauration de la charpente bois

reprise des planchers haut du R+3

lot 3 : couverture

couverture tuile flamande dépose          pose

chéneaux, descentes EP

lot 5 : peinture 

Plafonds et élévations R+3

LIVRAISON

OPTION - Aile Ouest

mois 1 mois 3 mois 4 mois 5mois 2 mois 8

PLANNING PREVISIONNEL - DCE - Mars 2018

Pavillon central PCMH03 - Restauration des élévations et des couvertures - Option

Eugène Architectes du Patrimoine - Equilibre structures - Cabinet Philippe Votruba 

mois 6 mois 7


