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ARRETE
Arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

NOR: ECEM0916617A

Le ministre d’Etat, ministre de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de
I'économie, de I'industrie et de I'emploi, le ministre de I'intérieur, de I'outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de I'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,

Arrétent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux annexé au présent arréte.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y
référent.

Article 2

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur trois mois apres sa publication au
Journal officiel de la République francaise.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel
public a la concurrence envoyé a la publication avant cette date demeurent régis, pour leur
exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réferent, dans sa rédaction
antérieure aux dispositions annexées au présent arréte.

Article 3



Le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux est abrogé.

Article 4

La commissaire générale au développement durable, la directrice des affaires juridiques,
le directeur général des collectivités locales et |la directrice de I'hospitalisation et de
I'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
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ANNEXE
Chapitre ler
Généralités

Article ler

Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)
s’appliquent aux marchés qui s’y réferent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2
Définitions
Au sens du présent document :

Le « maitre de I'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux
sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions
applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent a I'entité adjudicatrice.

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maitre de I'ouvrage,
ddment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter
dans I'exécution du marché.

Commentaires :

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut étre soit un agent du maitre de I'ouvrage,
soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d’ouvrage publique et a
ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée.

Le « maitre d’ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en
raison de sa compétence technique, est chargée par le maitre de 'ouvrage ou son
mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la
réalisation du projet objet du marché, de diriger I'exécution des marchés de travaux, de lui
proposer leur réeglement et de 'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achevement. Les documents particuliers du marché
mentionnent le nom et 'adresse du maitre d’ceuvre. Si le maitre d’ceuvre est une
personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter,
notamment pour signer les ordres de service.

Le « titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du
pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire »



désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La « notification » est I'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception. La date et
I'heure de réception qui peuvent étre mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification.

L’ « ordre de service » est la décision du maitre d’ceuvre qui précise les modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

La « réception » est I'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter 'ouvrage
avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les
conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.

Article 3

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font
courir un délai est faite :

— soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
— soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées

dans les documents particuliers du marché ;

— soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I’heure de réception de la
décision ou de l'information.

Cette notification peut étre faite a 'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du
groupement.

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour
ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du
marché pour les livraisons ou I'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit
le dernier jour du délai.

Commentaires :



Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de I'exécution du service. Un délai fixé
en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantieme. S’il
n’existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci
expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai
est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et
jours fériés.

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Des la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique,
habilitée a le représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours
d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

3.4. Titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le
représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridigue ou économique du
titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

— a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
— a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

— a son adresse ou a son siege social ;

— aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de



ses conditions de paiement,

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui controlent
I'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent étre prévues par les
documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des
dispositions restrictives en matiére d’intervention d’entreprises étrangéres ou détenues par
des groupes étrangers.

3.5. Cotraitance :
Commentaires :

Les regles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des
marchés publics.

3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents
particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans
les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant du pouvoir adjudicateur
jusqu’a la date, définie a I'article 44.1, a laquelle ces obligations prennent fin.

Commentaires :

Lorsque le maitre de I'ouvrage institue une regle de solidarité pour le mandataire du
groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.

3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; I'un d’entre eux, désigné dans I'acte d’engagement comme mandataire,
représente 'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du représentant du pouvoir
adjudicateur et du maitre d’ceuvre, pour I'exécution du marché.

3.6. Sous-traitance :
Commentaires :

Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n® 75-1334 du
31 décembre 1975 relative a la sous-traitance modifiée.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une
part, que le représentant du pouvoir adjudicateur 'ait accepté et ait agréé ses conditions
de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du
code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe.



3.6.1.1. Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas
d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de 'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dés la signature de I'acte spécial constatant 'acceptation du sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a
chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés
réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d’'un sous-traitant et agrément des conditions de son
paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marcheé
ainsi qu’au maitre d’ceuvre désigné par le marcheé.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du
sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du
marché du titulaire.

3.6.1.3. Dés que I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement ont été obtenus,
le titulaire fait connaitre au maitre d’oeuvre le nom de la personne physique qui le
représente pour I'exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans
agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a I'application des
mesures prévues a l'article 46.3. Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance
de cause, des renseignements inexacts a I'appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si,
sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours aprés avoir été mis en
demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliére de 1/1 000 du montant HT du
marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois apres
cette mise en demeure expose le titulaire a I'application des mesures prévues a l'article
46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il
est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n°® 75-
1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance modifiée.

3.6.2.1. Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’'un sous-traitant, dénommé «
entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a
été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur
I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du
sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’'un sous-traitant direct.



3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le
représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’'une copie de la
caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance, ou avant la signature, par le
représentant du pouvoir adjudicateur de 'acte par lequel I'entrepreneur principal donne
délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a
concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de
la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par
lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur
pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées
par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre
récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comporte I'ensemble des informations mentionnées a I'article 114 du code des marchés
publics.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par
l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-
traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au
titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception du bon de
commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifieés, que ceux-ci
aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du
pouvoir adjudicateur.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d’ceuvre, datés et
numerotés. Le titulaire en accuse réception datée.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d’ceuvre, dans
un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé a l'article 3.2.



3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que
ceux-ci aient ou non fait I'objet de réserves de sa part, a 'exception des seuls cas que
prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.

3.8.4. Les ordres de service relatifs & des prestations sous-traitées sont adressés au
titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a
seul qualité pour présenter des réserves.

3.9. Convocations du titulaire. — Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les
chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-

traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s’applique a tous ses
membres.

Article 4
Pieces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles
prévalent dans 'ordre ci-apres :

— l'acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des
dernieres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

— le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

— le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux
dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

— le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations,
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

— le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;

— les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

— les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.
Commentaires :

Les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire peuvent notamment



comprendre :

— I'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient
lieu sauf si le marché prévoit le reglement de la totalité des prestations par un prix
forfaitaire unique ;

— sous réserve de la méme exception, le détail estimatif ;
— les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de I'offre technique du
titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le réglement de la consultation.

4 2. Pieces a remettre au titulaire. — Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire, de I'acte d’engagement et des autres pieces constitutives du
marché, a I'exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes piéces ayant
fait 'objet d’une publication officielle.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais,
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au
nantissement du marche.

Commentaires :

Les régles relatives a la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et
suivants du code des marchés publics.

Les regles relatives a la retenue de garantie, a la garantie a premiere demande et a la
caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 a 103 du code
des marchés publics.

Article 5
Confidentialité. — Mesures de sécurité
5.1. Obligation de confidentialité :

5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a 'occasion de
I'exécution du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de
documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere
confidentiel et relatifs, notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur,
ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin
d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui
n’a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de
documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.



5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la
connaissance des parties au marché.

5.2. Protection des données a caractere personnel :

5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection
des données a caractere personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de
'exécution du marché.

5.2.2. En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére
personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par
le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles,
donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur
d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

5.3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité,
indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les
zones protégeées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la
protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépot de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont
ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations
prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution de
son contrat.

5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Commentaires :

Une zone protégée est une zone créée par arrété des ministres compétents et faisant
I'objet d’'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas
d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 a R. 413-5 du code pénal).

Article 6
Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail

6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et
reglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays,
ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions
des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque
celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou cette main-d’oeuvre
est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et



pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du
pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par les
documents particuliers du marché.

Commentaires :

Les huit conventions fondamentales de I'OIT ratifiées par la France sont :

— la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

— la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

— la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

— la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

— la convention sur 'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

— la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

— la convention sur I'age minimum (C 138, 1973) ;

— la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’ceuvre et des
conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles
nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des
conditions particuliéres d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les
demandes de dérogations prévues par les lois et reglements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la
durée du marché.

Article 7

Protection de I'environnement

7.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier,
en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles
de porter atteinte a 'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution
du contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants,

le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et
souterraines.



7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la
signature, par les parties au marché, d’'un avenant.

Article 8
Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications
des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de
commerce dont 'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du
pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les
brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposés par le titulaire.

8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le
représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de
commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit,
ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les
réparations nécessaires.

Article 9
Assurance

9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des
assurances, cette obligation inclut 'assurance de responsabilité décennale.

9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au
moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

Commentaires :

Le recours a une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité
décennale peut étre prévu par le maitre de I'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux



allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé
du codt de I'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances
individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit étre le souscripteur de la
police collective.

Chapitre 1l

Prix et reglement des comptes

Article 10

Contenu et caractere des prix

10.1. Contenu des prix :

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge
pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la
valeur ajoutée (TVA).

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et
de lieu ou s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

— de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— de phénomeénes naturels ;

— de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

— des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
— de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le maitre de I'ouvrage.

10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupeés conjoints, les prix
des prestations attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d’engagement sont réputés
comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque
entrepreneur peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

— la construction et I'entretien des moyens d’accés et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;

— I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de sécurité
et installation d’hygiene intéressant les parties communes du chantier ;



— le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;

— l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre, si les
documents particuliers du marché le prévoient ;

— les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le mandataire des
dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces
dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le
marché prévoit une telle disposition particuliére et si celle-ci consiste dans le paiement au
mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres
membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits
membres.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage
ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné
explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché
gu’a un ensemble de prestations qui n’est pas de nature a étre répéte.

Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout
prix qui s’applique a une nature d’ouvrage ou a un élément d’ouvrage dont les quantités
ne sont indiquées dans le marché qu’a titre évaluatif.

Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apres.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-
détails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail
évaluatif comprenant, pour chaque nature d’'ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la
quantité a exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix
d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux
impots et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage
s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impbts et taxes.

Commentaires :



L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 17.1 ci-apres.
10.3.3. Le sous-détail d’'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matieres consommables,
dépenses de matériel ;

2° Les frais généraux, d’'une part, les impéts et taxes, d’autre part, exprimés par des
pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des
deux postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’'un prix unitaire ne figure
pas parmi les pieéces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents
particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette
production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut étre inférieur a vingt jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’'un
prix unitaire, quand cette piece est a produire dans un délai déterminé, fait obstacle a la
mise en ceuvre de la procédure de reglement du premier acompte qui suit la date
d’exigibilité de ladite piece.

10.4. Variation dans les prix :

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation prévoit des
prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils
comportent une formule de révision des prix.

Commentaires :

L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire I'objet
d’une révision des prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Les prix de chaque
tranche conditionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

Commentaires :

Lorsque les travaux sont allotis, le maitre de I'ouvrage doit tenir compte du calendrier
d’exécution fixé pour I'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’'une
opération, pour la mise en ceuvre de I'actualisation de chacun des marchés
correspondants.

10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de
référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, 'actualisation se fait
sur la base de lI'index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le batiment et sur
la base de I'index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La
formule mise en ceuvre est la suivante :



Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d’exécution des prestations — 3
mois) / indices de la date de fixation du prix dans I'offre.)

Commentaires :

L’index de référence par défaut peut étre remplacé, par voie d’avenant, par I'index
correspondant a I'objet du marché.

10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date d’établissement
des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre
appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue
par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci
est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement,
éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

Si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce
délai n’a pas fait I'objet d’'une prolongation dans les conditions prévues a l'article 19.2, la
révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la
base de la valeur des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le
marché ou, a défaut d’'une telle précision, elle est la suivante :

— le 1er jour du mois de calendrier qui précede celui de la signature de I'acte
d’engagement par le titulaire dans le cas d’'une procédure d’appel d’offres ;

— le 1er jour du mois qui précéde celui de la signature de I'offre finale dans le cas des
procédures négociées ;

— le 1er jour du mois qui précéde la remise de I'offre définitive dans le cas d’'une
procédure de dialogue compeétitif.

Article 11
Rémunération du titulaire et des sous-traitants
11.1. Reglement des comptes :

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué a l'article 13.

11.2. Prix des travaux :

11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est di dés lors que I'ouvrage,



la partie d’'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément
d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la
décomposition de ce prix, établie conformément a l'article 10.3.2, méme si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire & une modification de ce prix. Il en est de méme pour
les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires :

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apres.
11.2.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due
s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le
nombre d’éléments d’ouvrage mis en ceuvre.

Commentaires :

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apres.
Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires,
les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la
somme due au titulaire.

11.3. Approvisionnements :

Chaque acompte recu dans les conditions de I'article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une part
correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition que les
documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur reglement.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux
matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 'objet d’'un acompte
pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre d’ceuvre.

11.4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 10.4, il y a lieu a actualisation ou révision
des prix, le coefficient d’actualisation s’applique a tous les prix du marché et le coefficient
de révision des prix s’applique :

— aux travaux exécutés pendant le mois ;

— a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :



Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues
au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a
I'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’'une tranche conditionnelle, ce dédit
est dd au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 19 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, des que lui est notifiée la
décision de renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents
particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service prescrivant cette exécution
est expiré, le dédit est d0 quinze jours apres que le titulaire a mis le représentant du
pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le
titulaire a droit, a I'expiration d’'un certain délai, a une indemnité d’attente, cette indemnité
est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 19 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis I'expiration de ce délai jusqu’a
la date fixée pour le démarrage des travaux dans 'ordre de service prescrivant I'exécution
de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de I'ordre de service faisant
connaitre la décision de renoncer a cette exécution, ou bien, en I'absence d’une telle
notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’a
expiration de ce délai.

Si 'indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il
est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentieme.

Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables,
selon les mémes modalités que les prix du marché.

11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :

11.6.1. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exécutés font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert au nom des
entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des
paiements entre ces entrepreneurs et indigue les modalités de cette répartition.

11.6.2. Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d’eux font I'objet d’'un paiement individualisé.

11.6.3. Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait
pour chaque part du marché faisant I'objet d’'un paiement individualisé.

11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés
dans les conditions stipulées par I'acte spécial.

Commentaires :

Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué



conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics. Le maitre
d’ceuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour
I'application de ces dispositions.

Article 12
Constatations et constat contradictoires

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est
le document qui en résulte.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre
d’ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de
'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas I'existence de ces droits ; elles ne peuvent
porter sur I'appréciation de responsabilités.

12.4. Le maitre d’ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée
par le titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la
demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d’'un constat dressé sur-le-champ
par le maitre d’ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les
quinze jours qui suivent, préciser par ecrit ses observations ou réserves au maitre
d’ceuvre.

Si le titulaire, ddment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de
constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, |l
n’est pas fondé a contester la décision du maitre d’ceuvre relative a ces prestations.

12.6. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires
prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le
titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les
conditions prévues a l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le
maitre d’ceuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des
constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’'un expert, afin que puissent étre mises en
application les dispositions particulieres suivantes :

— si le maitre d’ceuvre diment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée,
cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du



pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et
il est fait application des stipulations de I'article 12.4 ;

— il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder aux
constatations.

Article 13
Modalités de reglement des comptes
13.1. Demandes de paiement mensuelles :

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle
au maitre d’ceuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni
révision des prix (donc révision au DGD ?) et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de
service prévu a l'article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent
a chaque projet de décompte mensuel concerné.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Approvisionnements ;
3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a
fait 'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix a
régler a 'achevement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

— pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
— pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au
pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement

d’'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux
exécutes, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples



appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux
en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du
prix égale au pourcentage d’exécution de 'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage ; pour
déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d’ceuvre I'exige, de la
décomposition de prix définie a I'article 10.3.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont
constitués et non encore utilisés.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le
projet de décompte mensuel suivant un modéle qu’il lui communique.

13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s’il ne les a
pas déja fournies :

— les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus
dans les constats contradictoires ;

— le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des
prix ;

— le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont
il demande le remboursement ;

— les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre par tout
moyen permettant de donner une date certaine.

13.1.9. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractére
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.2. Acomptes mensuels :

13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de
'acompte mensuel a régler au titulaire. Le maitre d’ceuvre dresse a cet effet un état
d’acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du
décompte mensuel précédent ;



b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L’effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de 'acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients
prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas
tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a 'aide des derniers coefficients
calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d’acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b
ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas
échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.

13.2.2. Le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état d’acompte mensuel
et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.
Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception
de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui
procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le représentant du pouvoir
adjudicateur regle les sommes admises par le maitre d’ceuvre. Aprés résolution du
désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s’il y a lieu,
des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le
titulaire.

Commentaires :

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre, en application du décret n° 2002-232 du 21
février 2002 modifie.

13.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractére
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.3. Demande de paiement finale :
13.3.1. Aprés I'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution

des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le



montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de 'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement
exécutées.

Le projet de décompte final est établi & partir des prix initiaux du marché comme les
projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception
des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et
pieces mentionnés a l'article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.

13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre, par tout
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est
prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d’un telle notification, a la fin de I'un des délais de
trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s’il est fait application des dispositions de I'article 41.5, la date du procés-verbal
constatant 'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification
de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S’il est fait application des dispositions de I'article 41.6, la date de notification de la
décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-
dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et apres
mise en demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux
frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général
tel que défini a l'article 13.4.

13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et
qui n‘ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

13.3.4. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par le maitre d’ceuvre.

13.4. Décompte général. — Solde :

13.4.1. Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

— le décompte final ;

— I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mémes conditions que celles qui sont définies a l'article 13.2.1 pour les acomptes

mensuels ;

— la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.



Commentaires :

Lorsqu’un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour
'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére
récapitulation.

13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la
plus tardive des deux dates ci-apres :

— quarante jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final
par le titulaire ;

— douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure
d’y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a l'article 50.1.1.

13.4.3. A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les
modalités fixées par I'article 13.4.4, ce document devient le décompte général et définitif,
et ouvre droit a paiement du solde.

13.4.4. Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du
décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie
au maitre d’ceuvre, le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves,
ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts
moratoires afférents au solde.

Commentaires :
La date de réception du décompte genéral et définitif par le représentant du pouvoir

adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du
décret n°® 2002-232 du 21 février 2002 modifié.



En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur regle, dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la
notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date
de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises
dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au
paiement d’'un complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 50 du présent CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments
du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13.4.5. Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cing jours fixé a I'article
13.4.4, ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son
refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de
ses réclamations comme indiqué a l'article 50.1.1, ce décompte général est réputé étre
accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

13.5. Réglement en cas d’entrepreneurs groupés :

13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payeés de
maniére individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'’il y a de
membres a payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire

— indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues,
ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

— joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :

Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier
libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les
envoie conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics.

13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes
et a accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.

13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf
dans I'hypothése ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique, le comptable
assignataire du marché, aupres duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des
entrepreneurs groupes, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre
du marché, l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-attribution a été
faite.



Si I'éventualité ci-dessus survient ou si 'un des membres du groupement est défaillant, le
membre du groupement en cause ne peut s’opposer a ce que les autres membres du
groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements
relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement a ces demandes soient faits a un
nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

Article 14
Reglement du prix des prestations
supplémentaires ou modificatives

14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la
réalisation est nécessaire au bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de
service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

lls sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.

14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s'’il y a lieu, par
application de l'article 15.3 ou de l'article 16.1.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés
pour I'établissement des prix nouveaux.

14.4. L’ordre de service mentionné a l'article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant
au plus tard quinze jours apres, notifie au titulaire les prix proposés pour le reglement des
travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d’ceuvre apres
consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’'un sous-détail, s’il s’agit de prix
unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d’'unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’'ouvrage ou
d’éléments d’ouvrage.

Commentaires :

L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-apres.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes ; ils
n’exigent ni 'acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du

titulaire.

Commentaires :



Les prix notifiés par I'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un
niveau le plus proche possible du prix qui sera arrété finalement.

14.5. Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir acceptée
les prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le
délai de trente jours suivant 'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.

Commentaires :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter
les prix définitifs, ceux-ci font 'objet d’'un avenant au marché.

Article 15
Augmentation du montant des travaux

Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la
décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux
du marché définis a I'article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux,
fixés en application de l'article 14.3 ou devenus définitifs en application de I'article 14.4.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions
du marché, c’est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants
intervenus.

Dans le cas d’'un marché a tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche
ferme, celui des tranches conditionnelles dont I'exécution a été décidée.

15.2.1. Sous réserve de I'application des stipulations de I'article 15.4, le titulaire est tenu
de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
'importance de 'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre
que celles qui sont énoncées a l'article 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent a des
changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant
I'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espéce
n'’excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter
des travaux de I'espéce définie a l'alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de
ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle
du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service dont I'exécution est refusée,
excede le dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifie
par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans
le délai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les travaux.



Copie de la lettre de refus est adressée au maitre d’ceuvre.

15.3. Si 'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a 'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de 'augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée :
— pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;
— pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;

— pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies a I'article 11.2.3, a la moyenne des augmentations
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule,
cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de l'intervention de
chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, 'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s’agit.

15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I'avance, de la
date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

15.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maitre d’ceuvre dans le délai fixé a I'alinéa précédent, il
est tenu d’arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas
payeés.

15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maitre
d’ceuvre notifie au titulaire, s'’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arréter les
travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

15.4.3. Lorsque les travaux exécutes atteignent leur montant contractuel, si 'ordre de
service du maitre d’ceuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné a I'alinéa précédent,
le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a I'article 15.3. Lorsque les
travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux qui
sont executés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

15.4.4. Les mesures conservatoires a prendre a I'arrét du chantier, décidées par le maitre
d’ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

Commentaires :
Dans les cas ou la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préauvis,
les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique

pas.

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entrainer



une modification du montant des travaux, le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles
sur le délai d’exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux de I'espéce
définie au premier alinéa de l'article 15.2.2, I'estimation précédente indique la part
correspondant a ces travaux.

15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande
pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux
qui y est spécifié.

Article 16
Diminution du montant des travaux

16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :
— pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;
— pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

— pour un marché dont 'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies a I'article 11.2.3, a la moyenne des diminutions limites
correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette
moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de l'intervention de chacun
de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, la diminution limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s’agit.

16.2. Les stipulations qui précedent ne concernent pas les marchés a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.

Lorsqu’au terme de I'exécution d’'un marché a bons de commande, le total des
commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit a une indemnité égale a la marge bénéficiaire
qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payees. Il lui incombe,
dans sa demande d’'indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les
justifications nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de
trente jours a compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la
résiliation du marché.



Article 17
Changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrage
17.1. Au sens du présent CCAG :

— les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la
décomposition du montant du marché constituent une méme nature d’ouvrage ;

— les ouvrages ou équipements réglés par application d’'un méme prix unitaire dans le
détail estimatif constituent une méme nature d’ouvrage.

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de
service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, 'importance de
certaines natures d’'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées
différent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au
détail estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d’'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte ne
comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont 'exécution a été décidée.

L’indemnité a accorder s'il y a lieu est calculée d’aprés la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un
quart.

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d’'une part, au détail estimatif du marché et,
d’autre part, au décompte final des travaux sont I'un et I'autre inférieurs a 5 % du montant
du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a I'occasion de I'exécution de natures
d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail
estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total
des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excede 5 % du montant du
marché.

17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
notifiés par ordre de service du maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix
nouveau fixé suivant les modalités prévues a l'article 14 tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a
I'exclusion du préjudice indemnisé, s'’il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de
l'article 16.1.

Commentaires :

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées
dans ce prix.

17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés a bons de
commande.



Article 18
Pertes et avaries

18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causeés par sa negligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
manceuvres.

18.2. Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour
gue les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les
ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommageés par les tempétes, les
crues, la houle et tous autres phénomeénes naturels qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un
phénomeéne naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le
titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

— qu’il ait pris, en cas de phénoméne naturel, toutes les dispositions découlant de I'article
18.2;

— qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris
dans les prix du marché.

Chapitre 11l

Délais

Article 19

Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d’exécution :

19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie a
l'article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service
précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant
au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre le
délai d’exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun
préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation
lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus

de six mois a celle de la notification du marché.

19.1.2. Les dispositions de l'article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai



d’exécution de I'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour
I'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages
ou ensembles de prestations.

19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’'un délai d’exécution des
travaux, une date limite pour 'achévement des travaux, cette date n’a de valeur
contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en méme temps une date
limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service
pour commencer les travaux doit étre antérieure a cette derniére date limite.

19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global
d’exécution de 'ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant
compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives
a chaque lot, et figurant en annexe de 'acte d’'engagement.

Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier
dans les conditions prévues a l'article 28.2.

19.2. Prolongation des délais d’exécution :

19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de 'ensemble des travaux ou d’'une ou
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

— un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de
certaines natures d’ouvrages ;

— une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
— une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
— un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

— un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d’'un autre marché.

L’'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d’ceuvre aprés
avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au
titulaire.

Commentaires :
L’expression « nature d’'ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17 ci-avant.

L’arrét des travaux en raison d’'une décision des services des affaires culturelles
consécutive a la mise a jour d’objets ou de vestiges reléve des dispositions de l'article
33.2. du présent CCAG ; a ce titre il donne lieu a I'application des dispositions de I'article
49 ci-apres. Il en est de méme de I'arrét des travaux en raison d’un ordre de réquisition du
titulaire.



19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires
en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des
travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service
qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté
au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmeés compris dans la période d’intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi
que dans le cas d’autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, si les
documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en
fonction de criteres qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en
récapitulant les constatations faites.

19.3. Prolongation ou report des délais en matiére de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de
I'ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport a 'origine du
délai d’exécution d’'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de
retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’'une durée égale a celle
de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle,
une indemnité d’attente et définissent, par rapport a I'origine du délai d’exécution d’'une
autre tranche, le point de départ du droit du titulaire a cette indemnité, la prolongation de
délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraine un report de
'ouverture du droit a indemnité égal a la prolongation ou au retard.

19.4. Lorsque I'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d’un ordre de
réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention
nécessitée par cette situation d’'urgence.

Article 20
Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de
'ensemble du marché ou d’'une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une
date limite a été fixe, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/3 000 du montant hors
taxes de 'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce
montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des
prix initiaux du marché hors TVA définis a l'article 13.1.1.

20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d’ceuvre.

20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la



notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation de
I'entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus a l'article 46.1.

20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard
dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations
faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la
formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues a
I'article 13.2.1.

Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités
provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les
autres travaux de I'ouvrage.

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur
attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes
relatives a I'exécution de 'ensemble des travaux ou de primes concernant certains
ouvrages, parties d’'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais
particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les
conditions prévues a l'article 13.1.2. |l est procédé a leur révision dans les conditions
prévues a l'article 13.2.1.

20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour
le calcul des pénalités et des primes.

20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT
pour 'ensemble du marché.

Commentaires :

Le terme d’« exonération » s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil
de 1 000 euros est dépassé.

20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des
documents conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a l'article 40, ces
retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise
en demeure préalable et sont payées aprés la remise compléte des documents.

20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.



Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage
la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a 'égard des autres
entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent s’appliquent aux retenues provisoires
mentionnées a l'article 20.5.

Chapitre IV

Réalisation des ouvrages

Article 21

Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées
par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui
assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est
fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d’ceuvre I'y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise
que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues a I'article 14, le maitre d’ceuvre notifiant par ordre de service
les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnée.

Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Article 22
Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au
cours des travaux les gisements se révelent insuffisants en qualité ou en quantité, le
titulaire doit en aviser a temps le maitre d’ceuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition
éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut
donner lieu a I'application d’'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a I'article
14.

22.2. Sauf dans I'’hypothése ou les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis a la disposition
du titulaire par le maitre de I'ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin,
les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de
matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances a la collectivité publique
concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge du
titulaire.



22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux
d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre de I'ouvrage, la charge des
dommages entrainés par I'extraction des matériaux, par I'établissement des chemins de
desserte et, d’'une fagon générale, par les travaux d’'aménagement nécessaires a
I'exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maitre de I'ouvrage au cas
ou la réparation de tels dommages serait mise a la charge de celui-ci.

Article 23
Qualité des matériaux et produits. — Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiqgues spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visees par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de
trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini a l'article 10.4.5, sauf
pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation
francaise.

23.2. Dans le cas ou le marché se référe a des normes francaises non issues de normes
européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par
référence a des normes en vigueur dans d’autres Etats parties a ’Accord sur les marchés
publics de I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces
caractéristigues sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Commentaires :

Une liste des Etats parties a ’AMP figure dans la notice d’utilisation de 'avis européen
d’appel a la concurrence, accessible sur le portail internet « Marchés publics » du
ministére chargé de I'économie, rubrique « Formulaires pour les acheteurs publics ».

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
equivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagnés de leur
traduction en frangais s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser
le produit proposé.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction
d’'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d’ceuvre I'y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée
précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont
établis suivant les modalités prévues a l'article 14, le maitre d’ceuvre devant notifier par
ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation
donnée.



Si le maitre d’ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d’'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

23.4. Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont
nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont
conformes aux normes homologuées en vigueur ou a d’autres normes applicables en
France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiqgues aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou du maitre d’ceuvre, les spécifications techniques nécessaires a I'utilisation
de ces fournitures.

Article 24
Vérification qualitative des matériaux et produits. —
Essais et épreuves

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux
spécifications du marché peut étre établie :

— par une attestation délivrée par un organisme établi dans 'Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le
Comité frangais d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation
signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-
operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation

— par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes,
tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

Commentaires :

La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut étre
consultée sur le site :

www.european-accreditation.org

A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a
utiliser, ceux-ci font 'objet de propositions écrites du titulaire soumises a I'acceptation du
maitre d’ceuvre.

24.2. Si le marché fait référence a des marques de qualité particuliéeres comme valant
preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les
conditions de I'article 24.1 peuvent également étre admises comme preuve de conformité
si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de I'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.



24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de
maniére a faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les
matériaux, produits et composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en
attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants
refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant
appliquées s’il y a lieu.

24.4. Les veérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché ; le maitre d’ceuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans
les usines, magasins ou carrieres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles
sont exécutées par le maitre d’ceuvre. Les documents particuliers du marché peuvent
prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrdle.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le
titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune
rémunération du maitre d’ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d’ceuvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant
d’opérer le prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits
fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
I'acceptation de cette fourniture, le maitre d’ceuvre peut prescrire, en accord avec le
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout
ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant
a ces derniéres veérifications sont a la charge du titulaire.

24.7. Les verifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a
la diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et
épreuves que le maitre d’ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au
marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre d’ceuvre ou
leurs préposeés.

Article 25

Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.



Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse
portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maitre d’ceuvre a toujours le
droit de faire procéder, pour chaque livraison, a une vérification contradictoire sur bascule.
Les frais de cette vérification sont :

— a la charge du titulaire si la pesée révéle qu'il existe, au préjudice du pouvoir
adjudicateur, un écart de masse supérieur a la freinte normale de transport ;

— a la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.

25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de
construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses
afférentes a ces transports ne sont pas prises en compte dans le réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d’'un réglement distinct, les prix des ouvrages qui
comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de
service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

Article 26

Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de 'ouvrage dans le cadre du marché

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre de I'ouvrage de certains
matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les
prend en charge a leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la
disposition du titulaire par le maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre de
'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maitre d’ceuvre dans le délai de
guinze jours a partir du moment ou il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en
tout état de cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits. A
défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité
de I'ouvrage aux spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, elle
fait 'objet d’un procés-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence du représentant du pouvoir adjudicateur, les
guantités prises en charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a
donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture
ou de l'avis de livraison porté a sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie
ou défectuosité normalement décelables. S'’il constate une omission, une erreur, une
avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du fournisseur les
réserves d’usage et en informer aussitét le maitre d’ceuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou



composants, et méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépét ou a pied d’ceuvre des
matériaux, produits ou composants.

Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des opérations
qui font I'objet de cet article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais
de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et,
d’'une fagon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des réglements, des
tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces
frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu
de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.
Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix
des magasins qui font 'objet de cet article 26.5.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de
transport entre les magasins et le chantier.

26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a
partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

Commentaires :

Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulieres de conservation des
matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.

26.7. Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par le maitre de I'ouvrage que si les documents
particuliers du marché précisent :

— le contenu du mandat correspondant ;

— la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;

— les vérifications a effectuer ;
— les moyens de contréle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est
réputée incluse dans les prix.



Article 27
Plan d’implantation des ouvrages et pigquetages
27.1. Plan général d’'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des
ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport a des repéeres fixes. Ce
plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification
du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur a
celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :

27.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement
fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes
mentionnés a l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage
général ou reportée sur le plan général d'implantation des ouvrages, qui se substitue alors
au plan de piquetage général.

27.2.2. Si le piguetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan
général d’'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte I'indication de la position
des piquets.

27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

Commentaires :

Le maitre de I'ouvrage doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si cette
précision n’est pas donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage fait I'objet
d’'une tranche conditionnelle que tous les candidats doivent chiffrer. Si le piquetage n’a
effectivement pas été effectué avant la notification du marché, la tranche conditionnelle
peut alors étre affermie, lors de la mise au point par le maitre d’ouvrage.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27.3.1. Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres
réseaux, dépendant du maitre de I'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du
pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des
ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue de leur report
exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage
général mentionné a l'article 27.2.1.

Il appartient également au maitre de 'ouvrage et au maitre d’ceuvre de recueillir aupres
des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a appliquer pendant
'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.



27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repéres par
le piquetage spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire en informe
par écrit le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ; il est alors procédé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer
lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les
mesures de prévention afférentes font I'objet d’'un avenant au marché, a la charge du
maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’a décision du maitre
d’ceuvre, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

27.4. Procés-verbaux de piquetage. — Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués apres la notification du
marché, un procés-verbal de I'opération est dressé par le maitre d’ceuvre et notifié par

ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller & la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

27.5. Piguetages complémentaires :

27.5.1. Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.

27.5.2. Les piquets placés au titre d’'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s’il y a eu
des vérifications faites par le maitre d’ceuvre.

Article 28
Préparation des travaux
28.1. Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre
prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis, cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de
deux mois. La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de
service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; 'ordre de service
prolonge le délai d’exécution du marché de la méme durée.

28.2. Programme d’exécution. — Calendrier d’exécution :

28.2.1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de



démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la
qualité et le porte a la connaissance du maitre d’ceuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues
contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la connaissance du maitre
d’ceuvre comme le plan initial.

28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’'un marché unique.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant
aux autres membres du groupement.

Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d’ceuvre dix jours au
moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue
par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard aprés la notification du
marché.

Passé le délai d’'un mois a compter de la date de notification pour visa, 'absence de visa
ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux.

28.2.3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en
concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maitre d’ceuvre
a 'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant
I'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de
service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’a l'intervention d’un accord entre les
entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné a l'article 19.1.4 s’applique.

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiere de sécurité et de
protection de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application
des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l'article R. 4512-7 de ce code, ainsi que
des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi
que, lorsque la réglementation I'exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L'absence
de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 s’imposent a chacun des membres d’un
groupement ainsi qu’a 'ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :



Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d’autres plans de
prévention en matiére de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés
par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées
par le marché.

28.4. Gestion de la qualité :

28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du
programme d’exécution prévu a I'article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en
matiere notamment :

— d’organisation ;

— de contréles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou
celles de ses sous-traitants ; 'ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression « le
contrble intérieur » ;

— de tragabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a la charge et
des résultats du contr6le intérieur ;

— de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux
comme des étapes sensibles, ou des vérifications particuliéres sont utiles. On distingue en
la matiere :

— les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre d’ceuvre pour
qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

— les points d’arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec I'accord
exprés du maitre d’ceuvre.

28.4.3. Les résultats du contréle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ceuvre
ou tenus a la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28.4.4. Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications
figurent au programme d’exécution des travaux.

28.5. Registre de chantier :

L’ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre, concernant le
déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de
tous les intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des
opérations préalables a la décision de réception définitive de 'ouvrage.

Commentaires :



Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un
registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette
dérogation au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

Article 29
Etudes d’exécution
29.1. Documents fournis par le titulaire :

29.1.1. Le titulaire établit, d’aprées les documents particuliers du marché, notamment
d’aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.

Commentaires :

Si, conformément aux dispositions de la loi n°® 85-704 du 12 juillet 1985, les études
d’exécution sont mises a la charge du maitre d’ceuvre dans les conditions prévues a
l'article 29.2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers
du marché et d’y indiquer les modalités détaillées y afférentes.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable
des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou
compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le
représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour
I'établissement du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 17.1 ci-avant.

lls doivent définir completement, en conformité avec les spécifications techniques figurant
au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces
dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou a la diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-ci pouvant
demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le
titulaire de sa propre responsabilité.

29.1.4. Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre 'ensemble des documents nécessaires a
I'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.



Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son
représentant au sens de l'article 3.1.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

Commentaires :

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le
titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir 'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les
logiciels dont dispose le maitre de I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marche.

S’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre
d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

29.1.5. Le titulaire s’engage a réaliser 'ouvrage conformément aux documents
nécessaires a I'exécution qu’il a fait viser par le maitre d’ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d’ceuvre notifié par ordre de service, commencer
I'exécution d’un ouvrage qu’aprés avoir regu le visa du maitre d’ceuvre sur I'ensemble des
documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai,
le maitre d’ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas
de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir
I'ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

29.2. Documents fournis par le maitre d’ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre inclut la production de tout ou partie des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
'ensemble de ces documents.

Si le maitre d’ceuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, a fournir au titulaire des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n’est
pas engageée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a I'obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art ; il doit les
signaler immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

Article 30
Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques
prévues par le marché.

Le maitre d’ceuvre peut accepter, aprés accord du représentant du pouvoir adjudicateur,
les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées
pour le reglement des comptes :



— si les dimensions ou les caractéristiqgues des ouvrages sont supérieures a celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et le titulaire n’a droit a aucune augmentation de prix ;

— si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font I'objet d’'une nouvelle détermination suivant les modalités
prévues a l'article 14.

Sur injonction du maitre d’ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le
titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations
contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 31
Installation, organisation, sécurité et hygiene du chantier
31.1. Installations de chantier :

31.1.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
pour ses installations de chantier dans la mesure ou ceux que le représentant du pouvoir
adjudicateur a mis éventuellement & sa disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte
du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31.1.3. Si le chantier n’est d’un accés facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit
de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre
gratuitement une embarcation armée a la disposition du maitre d’ceuvre et de ses agents,
chaque fois que celui-ci le lui demande.

31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre de
I'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le
pouvoir adjudicateur, 'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du
maitre d’ceuvre.

Commentaires :

L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles
depuis la voie publique, le nom, la raison sociale et 'adresse de tout entrepreneur
travaillant sur le chantier, dés lors que le chantier concerné a donné lieu a la délivrance
d’'un permis de construire. En application de I'article D. 4711-1 du méme code, I'adresse et
le numéro d’appel de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur
compeétent doivent étre affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés
travaillant sur le chantier. Ces dispositions s’appliquent également a tous les sous-traitants
du titulaire.

31.2. Lieux de dépot des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépbt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre



de 'ouvrage met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépét définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du maitre
d’ceuvre, qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a
prendre, notamment pour 'aménagement des dépbts a y constituer, si des motifs d’intérét
général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Commentaires :

Les déblais en excédent ont vocation finale soit & étre réemployés pour les besoins du
chantier, soit a étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de
propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des
ouvrages faisant 'objet du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter 'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait
besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation des
chantiers et au dép6t temporaire des déblais.

31.4. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les reglements et consignes de I'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la
cloture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été deéviee.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication,
doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié
; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygieéne des installations de
chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie,
d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si 'importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la
charge du titulaire.

31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice
des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du
titulaire les mesures nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.



En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure
préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

31.4.5. Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le
personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.

31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par son personnel, dans I'’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de
toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter
la production a tout moment.

31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la
durée du marcheé.

31.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a 'usage du public
doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est réalisée, sous le
contrble des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans
préjudice de I'application de l'article 31.4.4.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge,
dans les mémes conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.

Commentaires :

Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du
marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur
demande du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la disposition des services
compétents.



Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a I'avance,
de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractére mobile
du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

31.7. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de maniere & maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des
eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers
du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre apportées a ces
communications et a I'écoulement des eaux.

31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice
des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du
titulaire les mesures nécessaires, apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités,
fréquentés ou protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses
frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent
étre causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et
les poussiéres.

31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d’ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de I'article 27.3, le titulaire doit,
dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immeédiat des
ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés
par le maitre de I'ouvrage en application de l'article 27.3.1.

31.10 Démolition de constructions :

31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu’aprés en avoir fait la demande au maitre d’ceuvre huit jours a I'avance. Le
défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.

31.10.2. En matiére de tri ou de précautions de mise en dép0ot, le titulaire se conforme aux
prescriptions de I'article 36 et aux dispositions particulieres du marché, lorsqu’il en existe,
en vue du réemploi ou d’'une autre forme de valorisation des matériaux et produits
provenant de démolition ou de démontage.



31.11. Emploi des explosifs :

31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour
que I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et
ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages
faisant I'objet du marché.

31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le titulaire,
sans étre pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article 31.11.1, doit examiner
frequemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les
parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou
indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s’assurer qu’aucune matiére susceptible d’exploser ne demeure sur le chantier
et, dans le cas ou il en resterait, procéder a son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au
présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément
aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32

Engins explosifs de guerre

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut
contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité édictées par 'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
clétures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ceuvre et I'autorité chargée de faire procéder a
I'enlévement des engins non explosés ;

c) Ne reprendre les travaux qu’aprés en avoir regu I'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d’explosion fortuite d’'un engin de guerre, le titulaire doit en informer
immeédiatement le maitre d’ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et

prendre les mesures définies aux a et ¢ de I'article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 32 ne sont
pas a la charge du titulaire.

Article 33

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier



33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de
travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre
indemnisé, si le maitre d’ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des
soins patrticuliers.

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractere artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre
d’ceuvre et faire conjointement avec le maitre de I'ouvrage la déclaration réglementaire au
maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Commentaires :

L’article L. 112-7 du code de la construction et de I'habitation et I'article L. 531-14 du code
du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour
visées par le présent article 33.2.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant
du pouvoir adjudicateur. Il doit mettre en lieu sr ceux qui auraient été détachés
fortuitement du sol.

33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été
faite et en rend compte au maitre d’ceuvre.

33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit & étre indemnisé des
dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

Commentaires :

L’arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, apres mise au jour
d’objets ou de vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de
l'article 49 du présent CCAG.

Article 34
Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, a 'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
déegradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur.

34.2. Toutefois, si le marcheé stipule pour ces transports ou ces circulations des
dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse,
des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il
supporte seul la charge des contributions ou réparations.

34.3. De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux
prescriptions du code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités
compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la
charge des contributions ou réparations.



Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
été établis, les conditions d’'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces
modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir,
s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter 'observation écrite et motivée
au maitre d’ceuvre.

Pour 'application des deux précédents alinéas, les arrétés prescrivant la mise en place de
barrieres de dégel ne peuvent étre invoqués.

Article 35
Dommages divers causés par la conduite des travaux
ou les modalités de leur exécution

35.1.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens
du maitre de I'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite
des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-
ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au
personnel ou aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du
pouvoir adjudicateur.

Commentaires :

En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir
dans les documents particuliers du marché des dispositions particuliéres pour un
plafonnement éventuel des garanties en fonction de I'objet et des caractéristiques du
marché.

35.1.2. Les stipulations de l'article 35.1.1 ne font pas obstacle a I'application des
dispositions de l'article 34.

Article 36

Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de
la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du

titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de
collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par
les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la



réglementation en vigueur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant I'exécution des
travaux, toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d’éliminer
les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Commentaires :

Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux
candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la
gestion, la valorisation et I'élimination des déchets conformément a la Iégislation et a la
réglementation. Ces dispositions peuvent étre contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans
un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’'une organisation commune pour la
gestion et I'élimination des déchets. Dans ce cas, le colt de cette organisation peut faire
I'objet d’'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce codt doit donc
alors étre négociée entre les différentes entreprises concernées.

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP
peuvent utilement imposer un modéle de suivi des déchets du chantier.

36.2. Controle et suivi des déchets de chantier :

Afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2.

Article 37
Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Au fur et a mesure de I'avancement des travauy, le titulaire procede au dégagement,
au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre
de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service
resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d’'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en
fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres



publiques.

37.3. Les mesures définies a l'article 37.2 sont appliqguées sans préjudice des pénalités
particuliéres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Article 38
Essais et contrble des ouvrages

Les essais et contréles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents
particuliers du marché, sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d’ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrdles, ils sont a la
charge du pouvoir adjudicateur.

Article 39
Vices de construction

39.1. Lorsque le maitre d’ceuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un
ouvrage, il peut, jusqu’a I'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les
mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le
cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter
par un tiers, mais les opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-ci
ayant été didment convoqué.

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
rétablissement de l'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de
I'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans
préjudice de I'indemnité a laquelle le maitre de I'ouvrage peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40
Documents fournis apres exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

— au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 :
les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

— dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages executés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).



Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraine I'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent substituer a ces pénalités une retenue dont
ils fixent le montant et qui est prélevee sur le dernier acompte. Cette retenue est
remboursée, dés que les documents manquants sont fournis.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s'’ils sont fournis sous forme
électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux
ouvrages executés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature
a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et,
notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et ceux nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur 'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de 'ouvrage spécifiés dans
les documents particuliers du marché.

Chapitre V

Réception et garanties
Article 41

Réception

41.1. Le titulaire avise, a la fois, le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la
réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de
réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

41.1.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de
ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le proces-verbal prévu a l'article
41.2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son



absence, le fait que le maitre d’ceuvre l'avait avisé.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui
lui est notifié.

41.1.2. Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date de ces opérations dans le
délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations
préalables a la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la
lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maitre d’ceuvre ; il les informe
également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations et assistée, s’il le
juge utile, d’'un expert, afin que puissent étre mises en application les dispositions
particulieres suivantes :

— si le maitre d’ceuvre diment convoqué n’est pas présent ou représenté a la date fixée,
cette absence est constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;

— il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces
opérations.

41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la
réception des travaux est réputée acquise a I'expiration du délai de trente jours
susmentionné.

Commentaires :

L’entrepreneur a un droit acquis a la réception, si les travaux achevés sont en état d’étre
regus. Au surplus, I'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est
prononcée « a la demande de la partie la plus diligente, soit a 'amiable, soit a défaut
judiciairement ». L’inertie d’'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif,
juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars
1954).

41.2. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de
besoin :

— la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
— les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
— la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

— la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

— la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

— la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;

— les constatations relatives a 'achévement des travaux.



Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre
et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le maitre d’ceuvre fait
connaitre au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de
prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement propose
d’assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné a
I'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du proces verbal au
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des
travaux, le cas échéant.

En cas d’application de l'article 41.1.2, le procés-verbal est établi et signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maitre d’ceuvre. Un exemplaire est
remis au titulaire.

41.3. Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions
du maitre d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou
si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient
pour 'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les
trente jours suivant la date du procées-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 41.1.3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiée
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s'imposent au maitre
de I'ouvrage et au titulaire.

41.4. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues
par les documents particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a I'article 44.1, ne sont
pas concluantes, la réception est rapportée.

41.5. S’il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du
marché et devant encore donner lieu a reglement n’ont pas été exécutées, le maitre de
'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage a
exécuter ces prestations dans un délai qui n’excede pas trois mois. La constatation de
I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes
conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article
41.2. (réception sous réserves = pas de reglement du DGD)

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux
imperfections et malfagcons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du
pouvoir adjudicateur ou, en I'absence d’un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai
de garantie défini a l'article 44.1.



Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage
peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le
maitre de I'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivée se trouvent couvertes
de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononceée sous réserve de leur réparation.

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit étre
précédée de leur réception.

Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la
réception, sous réserve de I'établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

Article 42
Réceptions partielles

42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d’'ouvrage, d'un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de 'ensemble des travaux
implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette
partie d’'ouvrage.

Les dispositions de I'article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des
articles 42.3 et 42.4.

42.2. La prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant 'achévement de 'ensemble
des travaux, de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages, doit étre précédée d'une
réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché
et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter
I'établissement d’'un état des lieux contradictoire.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception
partielle.

42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
l'article 13.3.2.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des
sUretés ne sont applicables qu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des



travaux.
Article 43
Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d’ouvrages, non encore acheves, a la disposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-
ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter
par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’'ouvrages, un état des lieux
est dressé contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent
les ouvrages ou parties d’'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. Il peut
faire des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces
travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées
par écrit et adressées au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dresseé.

43.3. Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le titulaire
n’'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la
durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage.

Article 44
Garanties contractuelles
44.1. Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I'article 44.2,
d’'un an a compter de la date d’effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de
I'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de parfait
achévement », au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles 41.5et41.6 ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues
par les documents particuliers du marché ;



d) Remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans les
conditions précisées a l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de
'ouvrage ou le maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées
aux b et c ci-dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces
déficiences lui est imputable.

L’obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de 'usage ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles,
a I'exception des garanties particuliéres éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché.

Les sdretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle a la libération des sdretés, il en
informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

44.2. Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux
et prestations énoncés a l'article 44.1 ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
eéchéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision
du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’a I'exécution compléte des travaux et
prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément
aux stipulations de I'article 41.6.

Commentaires :

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que les documents particuliers du
marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des
garanties particuliéres s’étendant au-dela du délai de garantie fixé a I'article 44.1.

L’existence de ces garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération des
sUretés au-dela de I'expiration du délai de garantie.

Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré
applicables aux marchés de travaux publics les principes dont ces dispositions s’inspirent.
Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans I'ouvrage
durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d’effet
de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait I'objet d’'une
réception partielle en application de l'article 42, a la date d’effet de cette réception
partielle.

Chapitre VI

Résiliation du marché. — Interruption des travaux



Article 45
Principes généraux

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin a 'exécution des prestations
faisant I'objet du marché avant 'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de
son mandataire dans les conditions prévues a l'article 46.2, soit pour faute du titulaire
dans les conditions prévues a l'article 46.3, soit dans le cas des circonstances
particuliéres mentionnées a I'article 46.1.

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des
prestations pour un motif d’'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé
du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues a l'article
46.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particuliéres mentionnées a I'article 47, la résiliation prend effet a la date fixée dans la
décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Le réglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et
13.4, sous réserve des stipulations de I'article 47.

L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la
décision de résiliation.

Article 46

Cas de résiliation du marché

46.1. Résiliation pour évenements extérieurs au marché :

46.1.1. Déces ou incapacité civile du titulaire.

En cas de décés ou d’incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un

avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile.
Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit & aucune indemnité.

46.1.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de
'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, apres mise en demeure
du liquidateur, dans les conditions prévues a I'article L. 641-10 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'évenement. Elle n’ouvre droit,



pour le titulaire, a aucune indemnité.
46.1.3. Incapacité physique du titulaire.

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne
exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.
46.2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :
46.2.1. Pour ordre de service tardif.

Dans le cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de
service intervenant apres la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été
notifié dans le délai fixé par le marché ou, a défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant
la notification du marché, le titulaire peut :

— soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors
exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant
du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit
la résiliation du marché ;

— soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne
peut lui étre refusée.

Si, ayant regu I'ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de
quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement
ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté
d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent
article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le
marché et nécessaires a son exécution. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite,
diment justifiée, dans le délai de deux mois, a compter de la notification de la décision de
résiliation.

46.2.2. Aprés ajournement ou interruption des travaux.

En application de I'article 49, le marché peut étre resilie.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire a indemnité.

46.3. Résiliation pour faute du titulaire :

46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du
titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou



a la protection de I'environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels,
produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a
dégradé ou utilisé de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et
approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a I'article 48, ne s’est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une
constatation contradictoire et d’'un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été
autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la
résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et,
dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 a 48.7 s’appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contréle de prix de revient, le titulaire a contrevenu
a ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-
traitants mentionnées a l'article 3.6 ;

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues a
l'article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 46.1.1, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées a l'article 3.4.2 et ces
modifications sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s’est livré, a 'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel, et a la sécurité,
conformément a l'article 5 ;

k) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’'une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

[) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits
par le titulaire, a 'appui de sa candidature ou exigés préalablement a l'attribution du
marche, s’avérent inexacts.

46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure,
assortie d’'un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre
restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le
titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter ses observations.

46.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.



46.4. Résiliation pour motif d’intérét général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’'intérét
général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations regues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a
défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe
d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnite,
dans un délai de quinze jours aprés la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai
de deux mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

Article 47
Opérations de liquidation
47 1. Modalités d’exécution :

47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur,
administrateur ou liquidateur, ddment convoqués dans les conditions prévues par les
documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties
d’'ouvrages executes, a I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’a I'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé proces-verbal de ces
opérations dans les conditions prévues a l'article 12. Ce procés-verbal comporte I'avis du
maitre d’ceuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties
d’ouvrages exécutés.

Ce proces-verbal est signé par le maitre de I'ouvrage. |l emporte réception des ouvrages
et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le
point de départ du délai de garantie défini a l'article 44 que pour le point de départ du délai
prévu pour le reglement final du marché a l'article 13.3.2.

47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, le représentant
du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du
chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le
représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre d’ceuvre les fait exécuter d’office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit & indemnité, ces mesures sont a la charge du
titulaire.

47.1.3. Le maitre de I'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

— les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du



marché ;

— les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a
besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de
conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour 'exécution du marché.

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est
maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non
amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux
qui résultent de I'application de l'article 14.

47.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre
d’ceuvre.

47.2. Décompte de liquidation :

47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu a I'article
13.4.2, est arrété par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au
titulaire.

47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

— le montant des sommes versées a titre d’avance et d’acompte ;

— la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au
titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le
pouvoir adjudicateur céde a I'amiable au titulaire ;

— le montant des pénalités ;

— le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’'un marché aux
frais et risques du titulaire dans les conditions fixées a l'article 48.

b) Au crédit du titulaire :

— la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intéréts
moratoires ;

— le montant des rachats ou locations résultant de I'application de l'article 47.1.3 ;

— le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 46.2 et
46.4.



47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au
plus tard deux mois suivant la date de signature du proces-verbal prévu a l'article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de
liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du
nouveau marché passé pour 'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé
a une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la reglementation en vigueur.

Article 48
Mesures coercitives

48.1. A I'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne
se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du
pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une
décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas
inférieur & quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

48.2. Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux
exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’a I'inventaire descriptif du matériel
du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a
'achevement des travaux.

Dans le délai d’'un mois suivant la notification de |la décision de poursuite des travaux, en
lieu et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre
I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Aprées I'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant
du pouvoir adjudicateur.

48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en
application de l'article 48.3 sont a la charge de celui-ci. Pour 'achévement des travaux
conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux dispositions de I'article 13.4.2, le décompte général du
marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du nouveau marché
passé pour 'achévement des travaux.

48.5. Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est
autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d’ceuvre et de
ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la
décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont a la charge du titulaire. lls



sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés
eventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

48.7. Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particulieres ci-aprés sont applicables :

48.7.1. Si 'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies
au 48.1 qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans
I'acte d’engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y
satisfaire suivant les modalités définies a l'article 48.1, la décision étant adressée au
mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’'une mention expresse a I'égard
du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement
défaillant pour I'exécution des travaux dans le mois qui suit I'expiration du délai imparti a
ce membre, si ce dernier n’a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 48.2. peuvent étre appliquées au
membre du groupement défaillant comme au mandataire.

48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure
d’y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 48.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite
les entrepreneurs conjoints a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans le délai d’'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous
ses droits et obligations.

48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son role de mandataire,
mais aussi dans I'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans I'acte d’engagement,
les dispositions suivantes s’appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des autres membres
du groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui
sont attribuées dans I'acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées a l'article 48.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir
adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des
travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

— si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre
leurs travaux dans le cadre d’'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire
est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant a



fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de
ce groupement ;

— si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le
représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

Article 49
Ajournement et interruption des travaux
49.1. Ajournement des travaux :

49.1.1. L’ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées a l'article 12, a la
constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui
impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités
prévues aux articles 14.3. et 14.4.

49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les
travaux ont été interrompus pendant plus d’'une année, le titulaire a le droit d’obtenir la
résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’'une durée d’ajournement conduisant au
dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze
jours, demandé la résiliation.

49.2. Interruption des travaux :

49.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut,
trente jours apres la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxieme
de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le
représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme
d’un délai d’'un mois.

Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les
interrompre.

49.2.2. Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit
eventuel du titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du
retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a compter de la
date de reception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.

49.2.3. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de
l'article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du
nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du paiement
des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est
pas intervenu dans le délai de six mois aprés l'interruption effective des travaux, le titulaire
a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.



Chapitre VII

Différends et litiges

Article 50

Réglement des différends et des litiges

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler a 'amiable
tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution
des prestations objet du marché.

50.1. Mémoire en réclamation :

50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de
réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le
représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémaoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique,
le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires
correspondant a ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir
adjudicateur et en adresse copie au maitre d’ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans
le délai de quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement
a la notification du décompte général et qui n’ont pas fait I'objet d’un réglement définitif.

50.1.2. Aprés avis du maitre d’ceuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de
réception du mémoire en réclamation.

50.1.3. L’absence de notification d’'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas
donné une suite favorable a une demande du titulaire, le reglement définitif du différend
releve des procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6.

50.3. Procédure contentieuse :

50.3.1. A l'issue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
énoncés dans les mémoires en réclamation.

50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le
titulaire dispose d’'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par
le représentant du pouvoir adjudicateur en application de I'article 50.1.2, ou de la décision
implicite de rejet conformément a I'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le
tribunal administratif compétent.



50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.

50.4. Intervention d’'un comité consultatif de réglement amiable :
Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les
oppose au comité consultatif de reglement amiable des litiges, dans les conditions
mentionnées a l'article 127 du code des marchés publics.

50.4.1. La saisine d’'un comité consultatif de réglement amiable suspend les délais de
recours prévus par le présent CCAG jusqu’a la décision du représentant du pouvoir
adjudicateur apres avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de
la saisine du comité.

50.4.2. Le cocontractant qui saisit d’'un différend ou d’un litige le comité consultatif de
réglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, s’il en est décidé une.
Toutefois, 'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, apres avis du comité.

50.5. Recours a la conciliation ou a 'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les
modalités qu’elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a 'arbitrage, dans les
conditions fixées a l'article 128 du code des marchés publics.

La saisine d'un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus
par le présent CCAG jusqu’a la notification de la décision prise aprés conciliation, de la
constatation par le conciliateur de I'échec de sa mission ou de la décision du tribunal
arbitral.

50.6. Reglement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour
I'application des dispositions du présent article jusqu’a la date, définie a 'article 44.1, a
laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant
ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a I'exception des dispositions
de l'article 13.5.2.

Article 51
Liste récapitulative des dérogations au CCAG

Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il
est dérogé.



Fait a Paris, le 8 septembre 20009.

La ministre de I'économie,

de l'industrie et de 'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

C. Bergeal

Le ministre d’Etat, ministre de I'écologie,

de I'énergie, du développement durable et de la mer,
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et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La commissaire générale

au développement durable,

M. Pappalardo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique

et de la réforme de I'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

C. Bergeal

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de I'hospitalisation

et de I'organisation des soins,

A. Podeur



